

Hej,

Som många säkert av er har sett är fibergrävningarna igång, så en statusrapportering och information kring vad ni som fastighetsägare behöver göra kommer här.

Se även utskicket "Handbok 2017 FFEF" som komplement.

Jag som skriver detta heter Thomas Svensson och har av styrelsen fått i uppdrag att vara projektledare för byggnationen av fibernätet. Jag har stuga 40 i Fjällbyn.

Tidplanen i stort:

Under 2016 fick vi möjligheten att lägga ned rör för fiber i samband med att ELEVIO grävde ned ny elkabel. Resterande grävning i Fiberföreningen regi kommer att starta 2017-08-01.

Nu under våren och fram till sommaren är det Älvdalens kommun som lägger ned slang för fiber från Idre och upp till Foskros, Fjällbyn och Grundagssåtern

Grävningarna för FFEF tar cirka 2-3 veckor, därefter kommer fibern att blåsas i alla slangarna och avslutas till fastigheterna. Detta installationsarbete kommer att genomföras under september, därefter kommer nätet att besiktas och driftsättas. Min bedömning är att vi bör kunna ha ett fungerande fibernät i november givet att varken vi eller Älvdalens kommun råkar ut för byggnationssvårigheter utöver det vanliga.

Byggnation av fibernätet:

I dialog med och efter beslut av Foskros Fiber föreningens styrelse har vi följande strategi för byggnationen.

Byggnation planeras och läggs upp på ett sådant sätt att respektive fastighetsägare inte behöver närvara under grävning eller installation.

Syftet med detta är att vi vill undvika stopp i byggnationen på grund av att någon eller några fastighetsägare, inte genomför erforderliga förberedelser eller fattar nödvändiga beslut.

Ytterligare ett motiv för att arrangera all fiberbyggnation inom ramen för föreningens åtagande är att det helt enkelt för varje fastighet är det billigaste alternativet.

Detta innebär följande, se bif. instruktion, skickad en gång tidigare:

- 1) Föreningen gräver och drar fiber och bekostar kollektivt fram till fastigheten.
- 2) Föreningen gräver och drar fiber från tomtgräns till,
 - a. **Av fastighetsägare anvisad punkt på fastigheten** eller
 - b. Närmsta punkt (hörn) på fastigheten.
- 3) Föreningen monterar och kopplar in yttre fiberanslutningsdosa,
 - a. **På av fastighetsägaren anvisad punkt på fastigheten** eller
 - b. I omedelbar närhet till där slang och fiber terminerar vid fastigheten.
- 4) Föreningen monterar och kopplar in inre fiberomvandlare,
 - a. **På av fastighetsägaren anvisad punkt inne i fastigheten** eller
 - b. I omedelbar närhet till där fiber terminerar inne i fastigheten.
- 5) Föreningen borrar genomföringshål mellan yttre och inre anslutningsdosor.
 - a. Not 1) den inre anslutningsdosan kan monteras inom en sträcka på 2 meter från genomföringen från den yttre anslutningsdosan.
 - b. Not 2) den inre anslutningsdosan bör inte vara placerad allt för långt ifrån ett el-uttag, max 1-1,5 meter.
 - c. Not 3) beakta not ett och två ovan när du markerar på fastigheten vart du vill ha placeringen av den yttre fiberanslutningsdosan.

Det du minst **måste göra** som fastighetsägare är att se till att den av Fiberföreningen anlitade installatören kommer in i fastigheten när installationerna skall göras, bedömt september.

Information om nyckelhantering kommer senare!

Det du **bör göra** som fastighetsägare är 2a, 3a och 4a.

Det du **får välja att göra** är att borra själv, punkt 5 ovan. Dock måste detta göras taktat med byggtidplanen vilket innebär **borrning måste vara klart senast 2017-08-19**.

Att förklara detta så att inga följdfrågor uppstår är nog inte möjligt, så när frågorna kommer ring eller mejla mig.

Jag kommer att vara i stuga 40 från den 29/7 och en dryg vecka framåt. Under helgen den 29-30/7 kommer jag att åka runt till alla fastigheterna och "inspektera" utmärkningarna så att jag förstår dem och kan säkerställa att grävaren och installatören utför sina jobb så som ni vill. Jag vill att ni lägger en not vid er ytterdörr med telefonnummer så jag kan nå er med frågor under helgen den 29-30/7.

Efter augusti/september kommer det att bli betydligt dyrare att ansluta sig till fibernätet i och med att bidragsmöjligheten är borta samt att enskild fastighet då får betala uppstart av grävning och installation, en totalkostnad som torde ligga väl över 100 000kr. Av detta skäl tycker jag att om ni har någon granne eller bekant som tvekar be dem ringa mig så kan jag närmare förklara skillnaderna med att gå med nu eller senare.

Mvh Thomas Svensson

070-305 75 43

thomas.lars.svensson@icloud.com